CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANALES

SEMANA DEL _5___ AL __8  DE ____diciembre______ DE 2016
GRUPO DE TRABAJO: UNAWEB
PREPARADO POR: Grettel Villalobos Vindas
	FUNCIONARIO
	ACTIVIDADES SEMANA ANTERIOR CUMPLIDAS
	ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA LA PRESENTE SEMANA
	OTRAS INCIDENCIAS

	
	Itop

11 itop resueltos


	
	Se tenía planeado trabajar los días 12,13,14 diciembre con la página de Escuela de Planificación y Promoción Social.
Pero no llego la información en la fecha coordinada con Efraín Caballini​​


	
	Lecturas y respuestas de correo electrónico
	
	

	
	Reuniones y Seguimiento de desarrollo de la página
· María de los Ángeles - ASOUNA 
· Ms. Yeiny Jiménez S y Esteban Marín- UNAWEB
	
	

	
	Incorporación de Estructura de contenido
Departamento de Registro
http://www.registro.una.ac.cr/
Calendario UNA
http://www.una.ac.cr/index.php/vista-de-mes
 
	
	

	
	Coordinación de Proyectos

Se realiza semanalmente un seguimiento de los proyectos que se realizaran en el 2016.

· Coordinación con Yeiny Jiménez S, para el desarrollo de maquetas y diseño gráfico.

· Seguimiento de desarrollo de los proyecto para la finalización  de 1 etapa.

· Establece reuniones con los funcionarios responsables de las páginas.

· Coordinar las migraciones que se están solicitando por medio del sistema ITOP.
Planificación de Septiembre a Diciembre
1.  Escuela de Planificación y Promoción Social ( 2017 )
2.  Comunidad Virtual ( 13 diciembre)
3. Hospital de Especies Mayores (febrero 2017)

	
	


